Découverte d'un bailleur social

Logeo Seine

Stage 1ère Année Ingénieur

Réalisé entre le 16 juin et le 16 juillet 2025

Tuteur :
Monsieur M.ERSOY

Maître de stage :
Monsieur C.SZKLAREK

Engagement de non plagiat

Visualiser ce document dans l'annexe (V).

Résumé

Ce rapport présente mon expérience au sein de Logeo Seine, un bailleur social situé au Havre, dans le cadre de mon stage ouvrier de première année à SeaTech. J'y décris les missions réalisées au bureau comme sur le terrain, le fonctionnement de la direction technique, ainsi que les valeurs et engagements de l'entreprise. Cette immersion m'a permis de développer des compétences variées et d'enrichir ma compréhension du milieu professionnel.

Mots clés : stage ouvrier, stage ingénieur, logement social, direction technique, chantier, travaux, gestion de projet.

Abstract

This report describes my experience at Logeo Seine, a social housing organization based in Le Havre, as part of my first-year work placement at SeaTech engineering school. I detail the missions I carried out, both in the office and on construction sites, technical management, and the company's values and commitments. This immersion helped me develop various skills and gain a deeper understanding of the professional world.

Keywords : worker internship, engineer internship, social housing, technical management, site, works, project management.

Introduction

À la fin de ma première année à SeaTech, école d'ingénieurs située à Toulon, il m'a été demandé de réaliser un stage ouvrier d'un mois. L'objectif de ce stage est de permettre aux étudiants de **découvrir le fonctionnement concret d'un milieu professionnel**, souvent très éloigné de ce qui est enseigné en cours. Il s'agit d'une immersion dans le quotidien des salariés, pour comprendre les réalités du terrain, l'organisation interne d'une structure et le rôle de chacun.

J'ai effectué ce stage chez [**Logeo Seine**], un bailleur social implanté au Havre. L'entreprise gère un parc de logements sociaux en Normandie et j'ai été accueilli au sein de la Direction Technique, où j'ai pu suivre différentes missions liées à la gestion des bâtiments, à leur entretien, et aux interventions sur le terrain. Le stage s'est déroulé du **16 juin au 16 juillet 2025**, une période durant laquelle j'ai pu observer des situations variées et participer à plusieurs activités, principalement encadré par les professionnels de l'entreprise.

Ce rapport a pour but de partager cette expérience, de présenter les principales missions de l'entreprise et de décrire ce que j'ai appris au cours de ce mois. J'y aborderai aussi les compétences que j'ai pu développer, ainsi que les réflexions personnelles que ce stage a suscitées.

Remerciements

Je tiens à remercier particulièrement **M. Christophe SZKLAREK**, directeur technique chez **Logeo Seine**, ainsi que toute l'équipe, pour leur accueil et pour avoir rendu ce stage à la fois intéressant et valorisant.

Table des matières

Introduction **1**

Remerciements **1**

I Présentation de l'entreprise **4**

I.1 Historique et missions 4

I.2 Chiffres clés 4

I.3 Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) 5

I.4 Partenariats et ancrage territorial 6

I.5 Concurrence 6

I.6 Organisation interne 6

I.7 Lieu du stage 7

II La Direction Technique **8**

II.1 Missions principales 8

II.2 Acteurs rencontrés 8

III Missions réalisées durant le stage **8**

III.1 Analyse financière de projets 9

III.2 Travail de terrain 13

III.3 Étiquetage des clés et gestion des badges 15

III.4 Soutien administratif 16

III.5 Suivi des réserves dans les logements 17

III.6 Activités marquantes 18

III.7 Tableau récapitulatif des missions/activités effectuées 21

III.8 Compétences développées 22

IV Bilan personnel du stage **22**

IV.1 Apports du stage 22

IV.2 Difficultés rencontrées 23
IV.3 Perspectives 23

V Conclusion **25**

Annexes **27**

I. Présentation de l'entreprise

Avant de parler plus en détail des missions qui m'ont été confiées, je trouve important de situer un peu le stage en présentant l'entreprise : son histoire, ses valeurs, et son organisation. Cela permet de mieux comprendre dans quel environnement j'ai évolué.

I.1. Historique et missions

Logeo Seine est une entreprise spécialisée dans le logement social, active principalement sur l'Axe Seine (voir figure 1) et en Normandie. L'entreprise a été créée pour répondre au besoin grandissant de logements abordables. Elle s'est développée progressivement en gardant une structure à taille humaine, avec des valeurs fortes tournées vers l'humain et la proximité.



FIGURE 1 – Secteur d'activité principal de l'entreprise

L'objectif de l'entreprise est de proposer des logements de bonne qualité, accessibles à tous. Elle cherche aussi à garder une relation de confiance avec les habitants.

I.2. Chiffres clés

Aujourd'hui, Logeo Seine gère plus de **25 000 logements** et compte environ **430 collaborateurs**. Chaque année, elle produit environ **600 logements neufs à la location** et une centaine de logements en accession sociale, par le biais de la promotion sociale ou

du bail réel solidaire. L'entreprise réhabilite également **environ 600 logements par an** pour améliorer le confort et les performances énergétiques.

I.3. Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE)

[Logeo Seine] place l'innovation et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie. Son plan « [Logeo 2028] » prévoit 500 millions d'euros d'investissements sur cinq ans pour rénover, construire et développer de nouveaux services utiles aux habitants.

L'entreprise agit sur plusieurs axes :

— **Environnement** : réduction de l'empreinte carbone, rénovation énergétique du parc, objectif de neutralité carbone en 2040.

— **Mobilité durable** : usage de **véhicules électriques** pour les déplacements techniques, afin de limiter l'impact environnemental de ses activités.

— **Social et valeurs humaines** : offre de logements adaptés (jeunes, seniors, personnes en difficulté, handicapés), services de proximité (jardins partagés, conciergeries, animations), accompagnement des locataires. L'entreprise place l'humain au centre, en favorisant le lien social, la diversité et l'épanouissement des habitants.

— **Égalité professionnelle** : engagement pour l'[Égalité femmes-hommes], à travers une politique RH favorisant l'équilibre des genres et l'égalité salariale.

— **Territoires et innovation** : espaces partagés comme « [Le 139] » au Havre, soutien à des projets sociaux ou numériques, partenariats avec communes, chercheurs ou associations.

Ces engagements sont reconnus par la certification **ISO 9001**, qui garantit la qualité de ses processus au service des habitants.

I.4. Partenariats et ancrage territorial

L'entreprise travaille avec de nombreux partenaires : habitants, communes, entreprises du bâtiment, associations, ingénieurs ou artistes. Grâce à ces échanges, elle peut construire des projets utiles et adaptés aux besoins locaux, tout en préparant l'habitat de demain.

I.5. Concurrence

Logeo Seine n'est pas seule à proposer des logements sociaux. D'autres organismes sont aussi présents dans la région, comme **CDC Habitat**, **Alcéane** ou **Les COOP' HLM**. Il est donc important pour Logeo Seine de continuer à innover et à bien accompagner les habitants pour rester un acteur reconnu sur son territoire.

I.6. Organisation interne

Logeo Seine est structurée en plusieurs pôles qui coopèrent pour assurer un fonctionnement fluide (voir figure 2).




FIGURE 2 – Organigramme de Logeo Seine

Parmi eux, on retrouve la direction générale, la direction technique, la gestion locative (Logeo Promotion), les ressources humaines, la communication, etc. Chaque service a un rôle spécifique, mais tous sont amenés à collaborer régulièrement.

J'ai principalement évolué au sein de la **Direction Technique**, mais j'ai également eu l'occasion de comprendre les interactions entre les différents métiers de l'entreprise.

I.7. Lieu du stage

Mon stage s'est déroulé au sein de l'antenne de **Logeo Seine** située au Havre. Ci-dessous figurent une photo des locaux (voir figure 3) et une autre de mon bureau équipé du matériel informatique mis à disposition (voir figure 4) :



FIGURE 3 – Locaux de Logeo Seine au Havre (53 rue Gustave Flaubert)




FIGURE 4 – Mon bureau et le matériel informatique fourni

II. La Direction Technique

Puisque j'ai réalisé la majeure partie de mon stage au sein de la Direction Technique, il me paraît essentiel d'en présenter le rôle.

II.1. Missions principales

La Direction Technique joue un rôle central chez Logeo Seine. Elle est chargée du suivi des chantiers en tant que **maître d'ouvrage**, de la planification et du pilotage des travaux, de la livraison des logements aux agences, ainsi que de la maintenance du parc immobilier. Son objectif est de garantir des logements sûrs, fonctionnels et conformes aux attentes des locataires.

Au quotidien, cela se traduit par de nombreuses missions : diagnostiquer les problèmes techniques, planifier et suivre les interventions, contrôler les travaux réalisés par les entreprises, gérer les sinistres, participer aux réunions de chantier et préparer la livraison des logements aux agences pour leur mise en location.

II.2. Acteurs rencontrés

Au fil des semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux professionnels, chacun jouant un rôle spécifique dans le bon déroulement des projets. Ces rencontres ont largement enrichi mon expérience et m'ont aidé à mieux comprendre la diversité des compétences au sein de cette direction.

III. Missions réalisées durant le stage

Au cours de ce stage, j'ai participé à différentes missions mêlant **travail de bureau** et **travail de terrain**.

D'un côté, j'ai été amené à effectuer des tâches informatiques, comme **l'analyse de données financières** et la **lecture de documents techniques et administratifs** importants.

De l'autre, j'ai également été **sur les chantiers** pour mieux comprendre les réalités du terrain et observer concrètement la mise en œuvre des projets. Cette diversité m'a permis d'avoir une vision plus complète du fonctionnement de l'entreprise.

III.1. Analyse financière de projets

Dans le cadre de ma mission au sein de la Direction Technique, mon maître de stage m'a confié un travail d'analyse visant à faciliter l'étude des marchés de travaux. J'ai ainsi créé **trois tableaux et trois graphiques récapitulatifs** correspondant à trois types d'opérations : **la construction neuve, la réhabilitation, et l'acquisition/amélioration**.

Construction neuve

Pour ce premier cas, je me suis basé sur un exemple concret, où Logeo Seine a lancé un appel d'offres pour la réalisation de **23 logements**, **2 commerces**, **1 MAM (Maison d'Assistantes Maternelles)** et **1 salle commune**.

J'ai analysé les documents disponibles dans la base de données : les actes d'engagement, les factures, les avenants aux marchés et les ordres de service.

À partir de ces données, j'ai établi un tableau Excel (voir figure 5) ainsi qu'un graphique (voir figure 6) récapitulant pour chaque lot (menuiserie, électricité, gros œuvre, etc.) :

— le prix total hors taxes, en tenant compte des avenants,

— le prix moyen par logement (coût total divisé par le nombre d'unités).

			ANGERVILLE L'ORCHER				
LOT	Coût marché HT (€)	Coût + Avenant(s) HT	Nb Total d'Unités(Logements + Autres)	Nb Logements	% Logement	Coût logements (€)	Coût par logement
Démolition	38000	38000	27	23	0,851851852	32370,37037	1407,407407
Gros œuvre	879352,92	896556,52	27	23	0,851851852	763733,3319	33205,79704
Charpente	185297,5	183764,08	27	23	0,851851852	156539,7719	6806,077037
Couverture	112531,56	112531,56	27	23	0,851851852	95860,21778	4167,835556
Etancheité	63500,21	81907,27	27	23	0,851851852	69772,85963	3033,602593
Menuiserie ext	138000	138000	27	23	0,851851852	117555,5556	5111,111111
Métallerie	115775,69	115775,69	27	23	0,851851852	98623,73593	4287,988519
Ravalement	132270,18	132270,18	27	23	0,851851852	112674,5978	4898,895556
Menuiserie int	293908,04	293908,04	27	23	0,851851852	250366,1081	10885,48296
Sol souple	135382,45	135382,45	27	23	0,851851852	115325,7907	5014,164815
Peinture	90807,1	90807,1	27	23	0,851851852	77354,1963	3363,225926
Ascenseur	26370	26370	27	23	0,851851852	22463,33333	976,6666667
Electricité / Chauffage	242023,02	249343,02	27	23	0,851851852	212403,3133	9234,926667
Plomberie	315000	315000	27	23	0,851851852	268333,3333	11666,66667
VRD	222439,5	222439,5	27	23	0,851851852	189485,5	8238,5
TOTAL	2990658,17	3032055,41				2582862,016	112298,3485

FIGURE 5 – Tableau d'analyse pour l'opération neuve




FIGURE 6 – Graphique pour l'opération neuve

Réhabilitation

Ensuite, j'ai étudié un projet de réhabilitation qui consistait en une **réhabilitation thermique de 95 logements collectifs**.

L'objectif de ce projet était d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments tout en garantissant un meilleur confort aux habitants.

Comme pour l'opération neuve, j'ai analysé plusieurs documents financiers afin d'établir un tableau (voir figure 7) et un graphique (voir figure 8) récapitulatif des coûts, lot par lot.

Ce travail m'a permis de mieux comprendre les spécificités de la réhabilitation par rapport à une construction neuve, notamment :

— la complexité des interventions liées à l'existant,

			AMFREVILLE GRADINS JARDINS	
LOT	Coût marché HT (€)	Coût + Avenant(s) HT	Nb Total d'Unités(Logements)	Coût par logement (€)
Maçonnerie	175151,79	183420,79	95	1930,745158
Isolation Thermique	999996,9	999996,9	95	10526,28316
Menuiseries ext	150000	167448,06	95	1762,611158
Chauffage	581969	584916	95	6157,010526
Electricité	346710,09	344518,81	95	3626,513789
Menuiserie int	132230,64	146630,99	95	1543,484105
Peinture	142851	144228,5	95	1518,194737
Carrelage	85842,9	84699,9	95	891,5778947
Sol souple	63184	63184	95	665,0947368
Clôtures	33627,5	46875	95	493,4210526
Métallerie	310314,7	308255,26	95	3244,792211
TOTAL	3021878,52	3074174,21		32359,72853

FIGURE 7 – Tableau d'analyse pour une opération de réhabilitation




FIGURE 8 – Graphique pour une opération de réhabilitation

— l'importance des lots techniques (isolation, chauffage).

Acquisition/amélioration

Pour finir, j'ai étudié l'acquisition d'un bâtiment existant qui a consisté en la transformation d'un **immeuble de bureaux en 35 logements collectifs**.

À l'aide des documents fournis par la direction technique, j'ai réalisé un tableau (voir figure 9) et un graphique (voir figure 10) synthétique des coûts des différents lots.

Cette analyse m'a permis de :

— comprendre les enjeux de ce type d'opération, qui combine des éléments de réhabilitation et d'adaptation structurelle,

— comparer les coûts avec ceux des opérations neuves ou de réhabilitation thermique.

			FECAMP CCI rue Bailly 0267	Transformation d'un immeuble en 35 logements
LOT	Coût marché HT (€)	Coût + Avenant(s) HT	Nb Total d'Unités(Logements)	Coût par logement (€)
Gros œuvre	560000	645168,51	35	18433,386
Traitement de façade	171563,56	185623,8	35	5303,537143
Ossature Bois - Bardage	61441	61441	35	1755,457143
Couverture	113772,3	131516,58	35	3757,616571
Menuiserie ext	149919	172167,25	35	4919,064286
Menuiserie int	484265,07	550717,23	35	15734,778
Plomberie - Chauffage	358059,81	396099,65	35	11317,13286
Electricité	162979,15	166325,49	35	4752,156857
Métallerie	119926,76	132256,82	35	3778,766286
Revetements sols	88567,05	102613,08	35	2931,802286
Peinture	105950	118279,3	35	3379,408571
Ascenseur	46500	46500	35	1328,571429
TOTAL	2422943,7	2708708,71		77391,67743

FIGURE 9 – Tableau d'analyse pour l'opération d'acquisition/amélioration




FIGURE 10 – Graphique pour l'opération d'acquisition/amélioration

Synthèse des opérations récentes

Pour compléter l'analyse détaillée des trois opérations types (neuf, réhabilitation et acquisition/amélioration), j'ai réalisé trois tableaux de synthèse couvrant l'ensemble des opérations récentes menées par Logeo Seine.

Année	Opération	Ville	Nb de logements	SHAB (m²)	S.Couverture (m²)	S.Etanchéité (m²)	Coût Bâtiment HT (€)	Ratio Bâtiment (€/m²)	Coût VRD HT (€)	Ratio VRD (€/lgmt)	Ratio Fondations profondes (€/lgmt)	Ratio Gros œuvre (€/lgmt)	Ratio Menuiserie ext (€/lgmt)	Ratio Métallerie (€/lgmt)	Ratio Plomberie/Chauffage (€/lgmt)	Ratio Electricité (€/lgmt)	Ratio Couverture (€/m²)	Ratio Terrasse (€/m²)	Observations
2019	HENRY SIMON - 0263	YPORT (ind)	6	570	609		1 151 109	2 019	225000	37 500	1 804	73 319	7 641	3 360	26 479	13 300	108		
2020	HAUDRY - 0240	LE HAVRE	36	2855	301		8 078 877	2 830	378901	10 525	7 847	81 927	6 279	8 575	15 757	11 767	493		
2020	KLEBER - 0230	LE HAVRE	9	615		194	1 265 982	2 059	305943	33 994	10 613	68 832	12 000	4 090	12 129	7 046		154	
2020	LES 3 MATS - 0211	HARFLEUR	146	9605	5714		16 903 203	1 760	805559	5 518	3 708	52 320	5 766	2 159	9 528	4 566	148		
2022	OPALE ILOTS B - 7018	APLEMONT	30	2600	1326	1374	4 222 233	1 624	575000	19 167	11 013	61 167	7 990	2 260	11 924	8 352	155	202	
2023	E.LETHUILLIER - 0262	YPORT (ind)	7	388	341		1 037 836	2 675	81882	11 697	-	64 388	16 544	2 325	13 596	8 339	208		
2023	BLANCHE DE CASTILLE - 0397	MSA (col)	38	1249		380	2 863 005	2 292	85530	2 198	-	24 134	4 321	1 578	10 665	5 940		218	
2023	NOBELS - 0249	MAROMME	60	3855		644	7 112 007	1 854	348814	5 805	-	52 458	6 659	4 408	11 510	7 280		199	
2023	RUE DE LA LIBERATION - 0281	ARELAUNE (ind)	9	719	598	39	1 447 970	2 014	230720	25 636	-	65 476	9 128	3 637	18 029	5 716	93	356	
2023	RE SAINT ETIENNE (Promotion) - 7	ARQUES LA BATAILLE	68	3016	5521	103	8 221 317	2 726	1750013	25 735	5 459	37 147	7 469	2 426	14 633	6 250	122	117	
2024	GENERAL LECLERC - 0280	YVETOT (col)	34	2127	621		3 300 185	1 552	617027	18 148	3 144	51 074	7 056	4 116	11 897	5 818	133		
2024	VERLAINE (Phase 2) - 0220	APLEMONT	79	6666	3507	2604	12 276 502	1 841	1598105	20 229	-	57 901	6 498	1 018	12 863	6 662	76	177	
2024	DALHIAS (Phase 3) - 0245	APLEMONT	75	6666	2836	1167	12 487 268	1 873	1207895	16 105	-	51 881	8 232	7 166	12 959	7 476	220	194	
2024	ILOTS B (Phase 4 B32-B39) - 0289	APLEMONT (ind/col)	54	4038	4243	132	8 902 606	2 205	1544337	28 599	2 829	60 950	17 211	11 213	15 178	9 981	128	364	Menuiserie ext en bois
2024	LA BERTINIERE - 0343	BEUZEVILLE (ind/col)	39	2713	1079	531	4 660 925	1 718	603293	15 469	-	38 659	6 624	5 701	12 477	8 213	197	137	
2024	LES HAUTES FALAISES - 0362	GERVILLE L'ORCHER (c	23	1799	644	220	2 825 869	1 571	222439	9 671	-	38 981	6 000	5 034	13 696	10 841	175	289	
2024	CHEMIN DES MARAIS - 0256	TOUQUES	17	1063		532	1 912 625	1 799	197515	11 619	3 252	39 584	6 404	4 699	13 134	6 974		157	
2024	RESIDENCE DU CAP - 0216	ST ADRESSE	26	1532		639	2 566 536	1 675	90132	3 467	-	43 286	5 541	3 273	13 125	6 508		140	
2024	H MESSAGER - 0329	PORT JEROME (col)	40	2316	706	764	4 211 425	1 818	212692	5 316	2 550	41 518	7 603	2 565	14 651	6 871	169	328	
2024	PASSAGE DES CINEMAS - 0340	LE HAVRE	15	1008		766	1 798 348	1 784	119029	7 935	26 228	128 024	20 037	25 921	18 095	7 728		213	

FIGURE 11 – Opérations neuves

Année	Opération	Ville	Nb de logements	SHAB (m²)	S.Couverture (m²)	S.Etanchéité (m²)	Coût Réhabilitation HT (€)	Ratio Logement (€/m²)	Ratio Fondations profondes (€/lgmt)	Ratio Gros œuvre (€/lgmt)	Ratio Menuiserie ext (€/lgmt)	Ratio Métallerie (€/lgmt)	Ratio Plomberie/Chauffage (€/lgmt)	Ratio Electricité (€/lgmt)	Ratio Couverture (€/m²)	Ratio Terrasse (€/m²)	Observations
2023	MOULIN A TAN 1085	DARNETAL	19	1292			853 751	661	0	21615	5821	9440	1123	1917			
2023	COTY 8217	DEVILLE	7	454	?		564 295	1 243	959	6756	9825	928	5429	0	#VALEUR!		
2023	FRESNEL 1222	DEVILLE	9	853	971		787 127	923	0	0	8916	4084	9000	0	201		
2023	BENOIT MALON 4016	CAUCRIAUVILLE	23	2903	2105		1 411 235	486	0	0	11470	114	5684	0	146		
2023	BOIELDIEU GAUTIER 0042	LE HAVRE	20	1274			637 447	500	0	0	5443	2931	1712	4232			
2023	COUBERTIN-LAGRANGE 0024-0026	LE HAVRE	56	4776	35	1658	2 785 665	583	0	610	5395	6557	1464	4951	378	104	
2023	LA RIVIERE 0028	LILLEBONNE	24	1527		445	716 571	469	0	0	2963	3660	929	3582		135	
2023	SENTIER DES PRES 8251	AMFREVILLE	22	1409	878		1 743 180	1 237	0	4959	6398	4073	5129	7074	135		
2023	CLOS ST JUSTE 4088	VAL DE REUIL	43	4284			1 386 519	324	0	0	7670	210	4093	4512			
2023	MOISSONNIERE 2421	MSA	68	4312	1730		2 981 030	691	0	3456	7926	2464	5662	2221	268		
2023	LEON DEVAUX 0611	BONSECOURS	12	725	365		636 566	878	0	5032	5250	7807	6384	2500	258		
2024	LES SOURCES 4004	MONTIVILLIERS	50	2370		581	1 619 809	683	0	0	3754	1252	7525	2241		162	
2024	TAMARELLES 4034	BIHOREL	39	1803		1047	1 886 375	1 046	0	9103	1024	0	7431	3356		123	
2024	ROBERT ANCEL 4173	HARFLEUR	38	2803		812	1 485 160	530	0	0	3956	4500	2269	3556		78	
2024	LA POMMERAIE 0304	LILLEBONNE	18	1195	252	504	880 993	737	0	0	6112	3788	3261	6771	71	136	
2025	FLOREAL 0512	LE HAVRE	88	4962	2413	436	5 311 903	1 071	0	851	6581	966	5699	3396	201	172	
2025	QUEBEC 0521	LE HAVRE	80	14251		1375	3 894 966	273	0	2006	5528	2978	7958	1860		150	
2025	FONTAINE BRUYERE 0311	LILLEBONNE	49	3472	?		2 337 547	673	0	0	6141	0	6286	0	#VALEUR!		

FIGURE 12 – Réhabilitations

Année	Opération	Ville	Nb de logements	SHAB (m²)	S.Couverture (m²)	S.Etanchéité (m²)	Coût Acquisition HT (€)	Ratio Logement (€/m²)	Ratio Fondations profondes (€/lgmt)	Ratio Gros œuvre (€/lgmt)	Ratio Menuiserie ext (€/lgmt)	Ratio Métallerie (€/lgmt)	Ratio Plomberie/Chauffage (€/lgmt)	Ratio Electricité (€/lgmt)	Ratio Couverture (€/m²)	Ratio Terrasse (€/m²)	Observations
2020	LA POSTE 0242	FECAMP	8	393	515		1231140	3133	0	42000	10688	9216	9813	10922	470		
2022	126 bd de STRASBOURG 0259	LE HAVRE	11	675	537		1888460	2798	0	50909	15293	2732	14724	7422	268		
2023	CCI rue Bailly 0267	FECAMP	35	1434	986		2669633	1862	0	18433	4919	3591	11576	4747	115		
2023	CASIMIR PERIER 0234	LE HAVRE	9	658	121		753618	1145	0	13443	5708	2194	2013	3004	375		
2023	ERNEST RENAN 0226	SOTTEVILLE	67	3598	1631	533	6122692	1702	0	13140	3036	47	2933	2466	122	72	
2024	Résidence du Golf 0271	MSA	77	4745		1178	8699805	1833	1524	5077	3477	4590	8995	3564		108	

FIGURE 13 – Acquisitions/améliorations

Ces tableaux donnent une vision synthétique des coûts et ratios techniques pour chaque opération. Ils permettent de comparer les projets entre eux, de repérer les lots les plus importants (comme le gros œuvre ou les VRD) et de mieux anticiper les coûts pour les futures opérations.

Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de :

— me familiariser avec des documents professionnels complexes (factures, marchés, avenants, actes d'engagements, appels d'offres, etc.),

— développer ma rigueur dans la lecture et la vérification des données,

— mieux comprendre la structuration financière des projets immobiliers.

Ce travail a également contribué à mon autonomie et à ma capacité à produire un support utile à l'équipe technique, en synthétisant de nombreuses informations.

III.2. Travail de terrain

En parallèle du travail de bureau, j'ai participé à plusieurs visites de chantier.

Avant chaque visite, je m'équipais d'un **EPI** (Équipement de Protection Individuelle)(voir figure 14). Cela m'a permis de circuler en sécurité sur les chantiers.



FIGURE 14 – Mon EPI

Par exemple, lors d'une journée, j'ai accompagné mon maître de stage sur deux sites différents : l'un à **Octeville**, l'autre à **Aplemont** (voir photos en annexe V).

À Octeville, nous avons réalisé un tour des logements pour constater l'avancée des travaux (voir photos 15a et 15b) et identifier les points restant à traiter avant de livrer, c'est-à-dire donner les clés à l'agence [Logeo Promotion] dont le rôle est de trouver des locataires.



(a) Logements à Octeville



(b) Vue intérieure des logements

À Aplemont, j'ai été chargé de gérer les clés des logements (voir photos 16a et 16b) et

d'accueillir les intervenants des entreprises extérieures (peintres, installateurs de volets et de fenêtres). Après un repérage des défauts dans les logements, je leur ai ouvert les portes et expliqué les travaux à réaliser.



(a) Logements à Aplemont



(b) Clés des logements

Bilan de la mission

Cette mission sur le terrain m'a permis de mieux comprendre le suivi concret des chantiers et les rôles de coordination et de communication joués par la Direction Technique. J'ai appris à repérer des défauts visibles dans les logements, à gérer les accès pour les entreprises intervenantes et à transmettre clairement les consignes.

III.3. Étiquetage des clés et gestion des badges

Lors d'une autre mission, j'ai été chargé d'étiqueter les clés des logements et les badges d'accès (voir photos 17a, 17b et 17c).

Ce travail demande de la rigueur et de la méthode, car une erreur dans l'attribution des numéros pourrait engendrer des retards lors des livraisons ou interventions.

Pour éviter cela, j'ai :


— classé les clés dans des pochettes par logement,

— vérifié la correspondance entre les trousseaux, les badges et les logements,

— utilisé un système d'étiquetage clair et lisible.



(a) Étiquetage des clés



(b) Rangement des clés



(c) Classement des badges

Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de mieux comprendre l'importance de l'organisation dans la logistique de fin de chantier et dans la préparation à la livraison des logements.


III.4. Soutien administratif

Au bureau, j'ai également aidé les assistantes administratives de la Direction Technique.

J'ai participé à des tâches variées telles que : scanner et classer des documents, faire des photocopies, préparer des enveloppes, et plastifier certains documents destinés aux chantiers (voir photos 18a,18b).



(a) Imprimante



(b) Photocopies des documents

Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de développer ma rigueur, ma polyvalence et de mieux comprendre l'importance du support administratif au bon fonctionnement d'une équipe technique.

III.5. Suivi des réserves dans les logements

J'ai eu l'occasion de réaliser un tour des logements, muni de documents avec les réserves signalées précédemment.

L'objectif était de vérifier si les réserves avaient été levées, en annotant directement sur les documents (voir photos 19a,19b).



(a) Observation des réserves



(b) Levage des réserves

Bilan de la mission

Cette mission m'a permis d'aiguiser mon sens du détail et de mieux comprendre le contrôle qualité final avant la livraison des logements à Logeo Promotion.

III.6. Activités marquantes

Parmi les moments marquants de mon stage, les visites des différents chantiers m'ont permis de comprendre le lien entre théorie et réalité du terrain.

Chantier de Beuzeville

Ce chantier concerne la construction de **39 logements sociaux et d'une salle d'accueil (voir photos 20a,20b et photos en annexe V**). J'ai pu accompagner un collègue de mon maître de stage, l'**OPC** (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) et l'**architecte**, lors d'une visite du site.

Sur place, j'ai observé le déroulement d'une **réunion de chantier**, réunissant les différents corps de métier impliqués (gros œuvre, charpentier, etc). J'ai compris que ce type de réunion permettait de :

— suivre l'avancement des travaux par rapport au planning,
— résoudre les problèmes de coordination entre entreprises,
— échanger sur les aspects techniques, les imprévus, et les mesures de sécurité,
— organiser la préparation d'un **appartement témoin** afin d'accélérer les validations.



(a) Logements pour location-accession



(b) Logements sociaux pour location

Chantier de Port-Jérôme-sur-Seine

J'ai également eu l'occasion de visiter un nouveau chantier situé à **Port-Jérôme-sur-Seine**, où un projet de **40** logements est en cours. J'ai découvert la **maquette du projet**, observé l'avancement des travaux sur le terrain, ainsi que l'utilisation d'une **grue** pour la pose des éléments de structure (voir photos 21a,21b et photos en annexe V).




(a) Maquette du projet




(b) Chantier en cours

J'ai assisté à une **réunion de chantier** portant sur le suivi du planning, les blocages rencontrés et les prochaines étapes. Un collègue de mon maître de stage m'a expliqué l'importance d'une bonne **coordination entre les corps d'état techniques et le gros œuvre**, notamment entre les **électriciens, plombiers et maçons** : les câblages et gaines

doivent être posés avant le béton, sous peine de reprises coûteuses (voir photos 22a et 22b).



(a) Sol du 1er étage prêt à être bétonné avec le câblage



(b) Liaison des câbles entre le 1er et le rez-de-chaussée

Cette visite a renforcé ma compréhension de l'interdépendance entre métiers sur un chantier et de l'importance d'une planification rigoureuse.

Bilan

J'ai découvert le rôle central de l'OPC dans la fluidité du chantier et l'importance de la communication entre tous les intervenants. Cette immersion sur le terrain m'a aidé à mieux comprendre la réalité d'un projet de construction, les contraintes de coordination et les responsabilités de chaque acteur.

Chantier d'Aplemont

Un moment particulièrement marquant a été lorsque mon maître de stage m'a **prêté sa voiture de service pour me rendre seul** sur un chantier à **Aplemont**. Cette expérience a illustré la confiance qui m'a été accordée et a renforcé mon sens des responsabilités et mon autonomie.

Avant de partir, je m'attendais à une mission assez simple : ouvrir les logements et laisser les entreprises travailler sans difficultés. Cependant, une fois sur place, la réalité

s'est révélée plus complexe : il fallait coordonner les ouvriers, expliquer les consignes et réagir à des imprévus.

J'ai ouvert plusieurs logements pour que les ouvriers puissent débarrasser du matériel et réaliser des petites finitions. J'ai aussi pris l'initiative d'appeler directement une entreprise afin de résoudre un problème inattendu, ce qui m'a permis de mieux comprendre l'importance de la communication et de la réactivité sur un chantier.

Bilan

Cette expérience m'a appris à m'adapter rapidement, à prendre des décisions concrètes sur le terrain, et à gérer la coordination entre différents intervenants. J'ai pris conscience des écarts possibles entre la planification initiale et la réalité opérationnelle, tout en occupant un rôle actif dans la résolution des difficultés rencontrées.

III.7. Tableau récapitulatif des missions/activités effectuées

Voici un tableau (voir figure 23) rassemblant l'ensemble des missions et activités réalisées au cours de ce stage en indiquant le temps consacré, ainsi que le degré d'autonomie.

	Missions/Activités	Temps consacré	Degré d'autonomie
BUREAU	**Analyse financière d'opérations de Logeo Seine :** Lecture des documents techniques / Création de tableaux Excel récapitulant les opérations pour le neuf, la réhabilitation et l'acquisition/amélioration / Création de tableaux Excel et de graphiques pour analyser la répartition des coûts en fonction des lots (gros-oeuvre, menuiserie ext, ...)	1 mois	90%
	Etiquetage des clés et gestion des badges : Classement des clés par logement / Modification des étiquettes (enlever les notations de chantier et mettre les notations d'agence) / Rangement des clés dans des pochettes pour chaque logement / Ajout des clés de chambre et des badges de garage	8h	95%
	Soutien administratif : Scanner des documents / Faire des photocopies de nombreux documents (agraffer + classer + ranger) / Plastifier des documents / Préparation des enveloppes à envoyer aux entreprises	4h	95%
TERRAIN	**Chantier d'Octeville :** Constater l'avancée des travaux et identifier les points restants à traiter avant de livrer	2h	30%
	Chantier d'Aplemont : Gestion des clés des logements / Repérage des défauts dans les logements / Ouverture des logements aux entreprises pour corriger les défauts repérés	10h	60%
	Suivi des réserves dans les logements : Visite des logements et repérage des réserves signalées sur des documents afin de voir si elles ont été levées ou non / Notation des résultats sur les documents	5h	95%
	Chantier de Beuzeville : Visite du site avec l'OPC, un collègue et l'architecte / Spectateur d'une réunion de chantier afin de comprendre comment s'organise les travaux	4h	10%
	Chantier de Port Jérôme : Visite du site avec l'OPC, un collègue et l'architecte / Spectateur d'une réunion de chantier afin de comprendre comment s'organise les travaux / Participation au choix des briques	4h	20%
	Chantier d'Aplemont 2 : Conduite, seul, du véhicule de mon maître de stage afin de me rendre sur le chantier / Communication avec des entreprises pour voir si les travaux se passent bien / Ouverture de plusieurs logements pour débarasser des matériaux, pour nettoyer ou pour faire des finitions / Contacter une entreprise pour résoudre un imprévu	4h	100%

FIGURE 23 – Tableau récapitulatif des missions/activités effectuées durant le stage

III.8. Compétences développées

Ce stage m'a permis de développer plusieurs compétences utiles pour la suite de mon parcours :

J'ai appris à être **plus rigoureux** dans mon travail, notamment lors de l'analyse de documents techniques ou de l'étiquetage de clés, où la moindre erreur peut avoir des conséquences.

J'ai aussi renforcé ma **capacité d'adaptation**, en passant rapidement du travail de bureau au travail de terrain, et en m'adaptant aux consignes données par différents professionnels.

Enfin, j'ai développé des **qualités relationnelles**, en apprenant à mieux communiquer avec les ouvriers, les entreprises et les membres de l'équipe. Cette expérience m'a aussi aidé à mieux comprendre l'importance de la ponctualité, de l'autonomie et du sens des responsabilités.

IV. Bilan personnel du stage

IV.1. Apports du stage

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'une entreprise du secteur du logement social. J'ai appris à mieux comprendre les rôles de chacun, à respecter des consignes précises et à m'adapter à des situations variées.

J'ai aussi vu **l'importance de la communication**, notamment sur les chantiers, entre les différents intervenants : entreprise, maître d'ouvrage, ouvriers, architecte, etc. Cela m'a montré que les échanges clairs et réguliers sont essentiels pour faire avancer un projet.

Enfin, j'ai découvert des **aspects techniques du bâtiment** que je ne connaissais pas, comme la lecture de documents de chantier, l'analyse de coûts, ou encore la gestion des interventions. Ces notions sont très différentes de ce que l'on voit en cours, et m'ont permis d'élargir ma vision du monde professionnel.

IV.2. Difficultés rencontrées

Au début du stage, j'ai eu du mal à comprendre certains termes techniques ou certaines abréviations utilisées dans les documents ou sur les chantiers. Pour surmonter cela, je n'ai pas hésité à **poser des questions** à mon maître de stage et aux autres professionnels.

J'ai aussi rencontré des difficultés pour me repérer dans certains dossiers, parfois très volumineux. J'ai appris à être plus méthodique et à vérifier plusieurs fois les informations avant de les utiliser.

Enfin, sur le terrain, j'ai compris qu'il fallait être attentif à tout pour éviter les accidents. Ces expériences m'ont aidé à développer ma rigueur et ma concentration.

IV.3. Perspectives

Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le rôle d'un directeur technique, notamment dans la gestion des priorités, l'organisation du travail et le suivi de plusieurs projets en même temps. J'ai pu voir à quel point il faut savoir **s'adapter, être organisé et garder une vision d'ensemble**.

Cela m'a donné envie d'en apprendre plus sur le métier d'ingénieur, qui va bien au-delà des aspects purement techniques. L'ingénieur doit aussi **gérer des équipes, anticiper les problèmes, et trouver des solutions concrètes** pour faire avancer efficacement

les projets.

Enfin, ce stage m'a montré qu'il faut **rester curieux et impliqué dans chaque mission**, même les plus simples, car c'est en accumulant ces expériences qu'on se prépare à devenir ingénieur.

V. Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'un bailleur social et d'observer le rôle clé d'un directeur technique dans la gestion des projets et des équipes.

À travers les missions réalisées, telles que l'analyse financière, les visites de chantiers ou encore la gestion des clés et badges, j'ai pu développer **mon sens de l'organisation, ma rigueur et ma curiosité**.

Cette expérience m'a surtout fait prendre conscience de l'importance et du temps que demandent les nombreuses interactions entre le terrain et le bureau, qui passent par des échanges téléphoniques et par mail pour coordonner chaque étape.

Elle m'a également conforté dans mon choix de devenir ingénieur, un métier qui demande à la fois des compétences techniques, des capacités d'organisation et un vrai sens du contact humain.

Je remercie chaleureusement Logeo Seine, mon maître de stage et toutes les personnes rencontrées pour leur accueil et les échanges enrichissants.

Fiche d'évaluation du stage

Visualiser ce document dans l'annexe (V).

Références

[Logeo Seine] - Présentation et chiffres clés : https://www.logeo.fr/nous-connaitre/.

[Logeo 2028] - Stratégie RSE et Logeo 2028 : https://www.logeo.fr/nous-connaitre/logeo-2028/.

[Logeo Promotion] - Logeo Promotion : https://www.logeo-promotion.fr/.

[Égalité femmes-hommes] - Égalité femmes-hommes : https://www.logeo.fr/actualites/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-les-r

[Le 139] – Le 139 : https://www.logeo.fr/operations-immobilieres/le-139-un-lieu-dedie-au-futur-de-lhabitat-sur-laxe-seine/.

Annexes

Photos

Cliquez ici pour visualiser les photos.

Documents

Cliquez ici pour visualiser les documents.